

# 河北京石高速公路开发有限公司工程养护部

中国·石家庄正定新区阳光路 39 号 传媒大厦 20 层

Tel (电话): (0311) 83705181

Fax (传真): (0311) 83705181

## 关于做好京港澳高速公路京石段沿线部分收费 大棚维护工程施工管理的通知

各单位:

京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程已通过招标确定施工单位。经公司领导审批同意,已签署施工合同,为了加大工程管理力度,保证施工质量,顺利完成项目的实施工作,按照公司制度要求,现成立京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程项目管理小组,负责项目的指挥、协调、督导和具体实施工作。现将施工管理有关事宜通知如下:

### 一、项目管理小组

组长: 保书彬 15175251123

负责该项目的组织、管理、协调等全面工作。

成员:

项目工程师: 刘宁宁 18932923474

负责项目前期、计划、合同、支付管理。

王秉亚 18831980617 田永红 15033111693

协助项目工程师做好施工过程中安全与质量管理,资料整理。

康 刚 13933230333 刘建良 18891119590

张建彬 18831181236

配合施工单位办理辖区内涉路施工许可手续,切实履行监管

职责，督促施工单位按规范摆放施工标志、标牌，警示灯、警示牌，作业区围挡，做好工程质量、安全生产管理。

本项目涉及各收费站：

负责提供工作面，站口保畅、通行安全；督促监理单位、施工单位做好安全生产，涉及地方等相关问题协调工作。

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

项目总监：李金龙 13903393863

监理工程师：周贵忠 18832466679

严格按照招标文件、施工图设计及相关文件的要求，对工程进度、安全、质量、计量、环保、验收、竣工资料等进行全面管理。

设计单位：河北省交通规划设计研究院有限公司

设计代表：张东晓 18633092767

配合施工单位解决技术问题。

施工单位：领科建设集团有限公司

项目经理：郭海波 13833093332

严格按照合同要求完成约定内容。

二、本项目工期：60日历天。

三、施工单位每周一上午9点30分前将本项目上周完成情况及本周工作计划报监理、项目管理小组。

特此通知。

